

Comunicação	Público-alvo	Propósito	Cronograma ou frequência	Método de entrega	Responsabilidade	Status
Reunião de lançamento	Gerentes de projeto e partes interessadas do cliente e gerentes de projeto e líderes das equipes de design, desenvolvimento e qualidade da TecknoSolutions	Orientar todos os envolvidos no projeto, compartilhar a licença do projeto, definir expectativas e compartilhar planos	9 de junho	• Calendário de reunião com agenda • Reunião virtual • Notas da reunião	Gerente de projeto da TecknoSolutions	Ainda não iniciado
Reunião da equipe de projeto	Gerentes de projeto e equipes de design, desenvolvimento e qualidade da TecknoSolutions	Relatar status, identificar problemas, desenvolver soluções como equipe	Quinzenal: terça e quinta-feira	• Reunião virtual (30 minutos)	Gerente de projeto da TecknoSolutions	Ainda não iniciado
Relatório de status	Gerente de projeto do cliente	Comunicar o progresso atual, os problemas e os riscos	Semanal: sexta-feira	• Relatório de status compartilhado por e-mail	Gerente de projeto da TecknoSolutions	Ainda não iniciado
Apresentação de design de UX	Gerentes de projeto e revisores do cliente e gerentes de projeto e equipe de design da TecknoSolutions	Apresentar os mockups de design de UX e obter feedback do cliente	27 de junho	• Calendário de reuniões • Reunião virtual (1 hora) • Notas da reunião	Gerente de projeto da TecknoSolutions	Ainda não iniciado
Apresentação do protótipo	Gerentes de projeto e revisores do cliente e gerentes de projeto e equipe de desenvolvimento da TecknoSolutions	Demonstrar o protótipo e obter feedback do cliente	15 de julho	• Calendário de reuniões • Reunião virtual (1 hora)	Gerente de projeto da TecknoSolutions	Ainda não iniciado
Entrega de módulo integrado	Gerentes de projeto e revisores do cliente e gerentes de projeto e líderes das equipes de design, desenvolvimento e qualidade da TecknoSolutions	Compartilhar o módulo final integrado para revisão e buscar o feedback do cliente	21 de agosto	• Pacote compartilhado por e-mail • Notificação enviada no bate-papo	Gerente de projeto da TecknoSolutions	Ainda não iniciado