

Diretrizes para monitoramento e controle do projeto

Uma vez que o projeto entra na fase de execução, os gerentes de projeto devem começar a monitorar e controlar o projeto até que ele seja encerrado. É responsabilidade do gerente de projeto assegurar que o trabalho do projeto:

- Aconteça conforme o planejado
- Permaneça dentro do escopo, tempo e custo aprovados
- Forneça resultados de qualidade

As diretrizes a seguir fornecem uma abordagem estruturada para monitorar e controlar projetos de forma eficaz, garantindo a execução tranquila e entrega pontual dos projetos.

Monitoramento de projeto

Para monitorar o projeto:

- Acompanhe continuamente o progresso do projeto.
- Colete dados reais sobre tarefas, recursos, tempo e custos.
- Compare os dados reais com o plano de referência para identificar diferenças.
- Mantenha o status do projeto atualizado para as partes interessadas.

Controle de projeto

Para controlar o projeto, siga estas etapas:

- **Etapla 1: Estabelecer padrões** – Defina padrões claros de desempenho com base no plano do projeto.
- **Etapla 2: Observar o desempenho** – Colete dados regulares sobre o progresso e o desempenho.
- **Etapla 3: Comparar o desempenho real com o planejado** – Analise os dados coletados em relação à referência planejada.
- **Etapla 4: Tomar ação corretiva** – Planeje e aplique ações corretivas quando necessário.

Gerenciamento de cronogramas

Para gerenciar o cronograma da equipe de projeto:

- Desenvolva um plano detalhado do projeto e uma estrutura de decomposição do trabalho (WBS).
- Estabeleça conquistas e prazos claros e aloque recursos de forma eficiente.
- Acompanhe o progresso e atualize o plano de referência quando necessário.

Gerenciamento de tarefas

Para gerenciar as tarefas da equipe de projeto e evitar o desvio de escopo:

- Verifique o progresso das tarefas em relação ao plano de referência e atualize o status das tarefas concluídas, em andamento e futuras no rastreador de projeto.
- Faça reuniões regulares de status com a equipe para discutir o progresso e identificar atrasos.
- Compare o progresso planejado com o progresso real para identificar desvios e tomar ações corretivas.
- Implemente um processo de controle de mudança para gerenciar alterações no plano de referência.

Gerenciamento de custos

Para gerenciar os custos do projeto:

- Crie um plano orçamentário detalhado e utilize ferramentas de rastreamento de custos para monitorar as despesas.
- Compare as despesas em tempo real com o orçamento, identifique as variações de custo e tome ações corretivas.
- Utilize um processo de controle de mudança para gerenciar alterações no orçamento e alocar recursos de forma eficiente.

Gerenciamento de mudanças

Para gerenciar mudanças de forma eficaz, siga estas etapas:

- **Etapla 1: Identificar a mudança** – Avalie a solicitação de mudança, esclareça seu escopo e documente os detalhes principais em um formulário de solicitação de mudança de projeto antes de tomar uma decisão inicial para aprovar, rejeitar ou adiar.
- **Etapla 2: Investigar a mudança** – Analise a mudança solicitada para determinar o impacto da mudança no escopo, cronograma e orçamento, ao mesmo tempo em que considera soluções alternativas.
- **Etapla 3: Estimar custos** – Avalie as implicações financeiras e de recursos da mudança, garantindo que até mesmo os menores ajustes sejam devidamente revisados.
- **Etapla 4: Aprovar a mudança** – Uma vez que as partes interessadas aprovem a mudança, atualize o plano do projeto, incluindo cronograma, orçamento e alocação de recurso.

Relatório de status

Para relatar o status às partes interessadas, clientes e membros da equipe:

- Forneça atualizações regulares sobre o progresso do projeto, incluindo tarefas concluídas e futuras, conquistas, funcionamento do projeto e registro de gerenciamento de mudanças.
- Use relatórios de status para assegurar a transparência, apoiar a tomada de decisões e gerenciar riscos.