

Projeto da ferramenta de automação de processo: esforço e duração

Tarefa	Número de pessoas	Horas por pessoa por dia	Esforço	Duração (Dias)
1.1. Realizar uma reunião inicial com as partes interessadas	2	2 horas	4 horas	1
2.1. Definir requisitos da interface do usuário	2	4 horas	40 horas	5
2.2. Criar wireframes e protótipos	2	4 horas	60 horas	7 a 8
3.1. Desenvolver o módulo de faturamento	5	8 horas	120 horas	3
3.4. Integrar com software de contabilidade	5	8 horas	80 horas	2
4.1. Executar teste de funcionalidade	2	4 horas	50 horas	6 a 7
5.2. Lançar software para clientes	2	4 horas	40 horas	5
5.3. Reunir feedback e oferecer suporte pós-lançamento	2	3 horas	30 horas	5