

Plano de gerenciamento de risco | Preparado pela TecknoSolutions

Quem identificará os riscos?

Todos os membros da equipe da TecknoSolutions e o cliente são responsáveis por identificar os riscos potenciais e relatá-los ao gerente de projeto.

Quais métodos serão utilizados para identificar os riscos?

- Lições aprendidas de projetos anteriores semelhantes com o mesmo cliente
- Workshop de risco com a equipe de design e desenvolvimento
- Análise em andamento

Qual processo será seguido para o gerenciamento de risco?



Como serão capturados e documentados os possíveis riscos?

Em um registro de riscos da seguinte forma:

Descrição do risco	Probabilidade	impacto	Prioridade:	Proprietário do risco	Estratégia de resposta ao risco	Status
Novos revisores incluídos no estágio de desenvolvimento	Alto	Alto	Alto	Equipe do cliente	Recomendar manter o revisor envolvido desde o estágio de design	Em andamento
Problemas de integração e testes	Médio	Alto	Alto	Equipe de desenvolvimento da TecknoSolutions	Trabalhar em uma estratégia para teste de regressão com o líder da equipe de desenvolvimento	Não é um risco atualmente