

TecknoSolutions

WBS para o projeto da ferramenta de automação de processo

1. Gerenciamento de projeto

- 1.1. Reunião inicial com as partes interessadas
- 1.2. Cronograma de marcos e entregas do projeto
- 1.3. Gerenciamento de recurso e orçamento
- 1.4. Planejamento de gerenciamento de risco

2. Design

- 2.1. Definir requisitos de interface do usuário
- 2.2. Criar wireframes e protótipos
- 2.3. Revisar o design com as partes interessadas
- 2.4. Finalizar o design

3. Desenvolvimento

- 3.1. Desenvolver o módulo de faturamento
- 3.2. Desenvolver recursos de automação para entrada de dados
- 3.3. Desenvolver recurso de geração de relatórios
- 3.4. Integrar com software de contabilidade
- 3.5. Teste de unidade

4. Garantia de qualidade

- 4.1. Executar teste de funcionalidade
- 4.2. Executar teste de desempenho
- 4.3. Executar teste de aceitação do usuário

5. Lançamento e marketing

- 5.1. Preparar plano de marketing
- 5.2. Lançar software para clientes
- 5.3. Reunir feedback e oferecer suporte pós-lançamento